

Priprema gradilišta, zaštita postojećih elemenata i doprema materijala.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.1	1,00	komplet	350,00	350,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

Izračun: 1
= 1,00

1,00

Ukupno list:

1,00

1,00

Izvođač

Nadzor

Čišćenje postojeće krovne površine i uklanjanje nečistoća.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.2	200,00	m²	2,50	500,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5
= 130,00

130,00

Ukupno list:

130,00

130,00

Izvođač

Nadzor

Lokalno uklanjanje odvojene oštećene postojeće hidroizolacije.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.3	40,00	m²	8,00	320,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

Izračun: 10 x 3
= 30,00

30,00

Ukupno list:

30,00

30,00

Izvođač

Nadzor

Sanacija podloge, zapunjavanje pukotina i izravnavanje.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.4	200,00	m²	5,00	1.000,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5
= 130,00

130,00

Ukupno list:

130,00

130,00

Izvođač

Nadzor

Grundiranje bitumenskim premazom.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.5	200,00	m²	2,50	500,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5
= 130,00

130,00

Ukupno list:

130,00

130,00

Izvođač

Nadzor

Dobava i ugradnja bitumenske parne brane.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.6	200,00	m²	8,50	1.700,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5
= 130,00

130,00

Ukupno list:

130,00

130,00

Izvođač

Nadzor

Dobava i ugradnja toplinske izolacije EPS/XPS, d=10 cm.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.7	200,00	m²	16,00	3.200,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5
= 130,00

130,00

Ukupno list:

130,00

130,00

Izvođač

Nadzor

Dobava i ugradnja bitumenske hidroizolacije - donji sloj.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.8	200,00	m²	10,00	2.000,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5
= 130,00

130,00

Ukupno list:

130,00

130,00

Izvođač

Nadzor

Dobava i ugradnja završnog bitumenskog hidro izolacijskog sloja s posipom.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.9	200,00	m²	11,00	2.200,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

Izračun: 10 x 10 + 2 x 5 + 4 x 5
= 130,00

130,00

Ukupno list:

130,00

130,00

Izvođač

Nadzor

Obrada prodora, slivnika, kutova i detalja.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.10	1,00	komplet	700,00	700,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

nije još izvedeno
Izračun: 0

Donos:
0,00

0,00

Ukupno list:

0,00

0,00

Izvođač

Nadzor

sanacija i obrada spojeva hidroizolacije s vertikalnim površinama.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.11	40,00	m	12,00	480,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

nije još izvedeno
Izračun: 0

0,00

Ukupno list:

0,00

0,00

Izvođač

Nadzor

Dobava i ugradnja novih krovnih slivnika.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.12	4,00	kom	120,00	480,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

Izračun: 2
= 2,00

2,00

Ukupno list:

2,00

2,00

Izvođač

Nadzor

Limarska obrada atike i završnih rubova.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.13	40,00	m	30,00	1.200,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

Donos:
0,00

nije još izvedeno
Izračun: 0

0,00

Ukupno list:

0,00

0,00

Izvođač

Nadzor

Završno čišćenje krova i odvoz građevinskog otpada.



Br.stavke	Ugovorena kol.	JM	Jedinična cijena	Ugovorena cijena	Izvedena količina radova	
1.14	1,00	komplet	450,00	450,00	Pojedinacno	Ukupno

1. privremena situacija, Lipanj 2026

nije još izvedeno
Izračun: 0

Donos:
0,00

0,00

Ukupno list:

0,00

0,00

Izvođač

Nadzor